विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) एवं अनुदान प्रस्ताव

दृष्टि और आरोग्य सेवा अभियान: ग्रामीण बिहार में एकीकृत स्वास्थ्य और नेत्र देखभाल

लक्षित भूगोल
सीवान जिला और परिधीय ब्लॉक (मैरवा, बड़हरिया, आदि), बिहार

परियोजना क्षेत्र
सार्वजनिक स्वास्थ्य, अंधापन उन्मूलन, NCD जांच

लक्षित लाभार्थी
50+ आयु के नागरिक, BPL परिवार, बुजुर्ग और महिलाएं

परियोजना अवधि
12 महीने (पायलट चरण)

कुल वित्तीय परिव्यय
₹ 29,85,000/- (उनतीस लाख पचासी हजार रुपये)

प्रमुख लक्ष्य
12,000 जांच | 3,600 चश्मे | 800 SICS+IOL सर्जरी

1. कार्यकारी सारांश और परियोजना अवलोकन

अच्छे स्वास्थ्य और स्पष्ट दृष्टि मानवीय गरिमा, आजीविका सुरक्षा और सामाजिक-आर्थिक उत्पादकता के मूल आधार हैं। ग्रामीण भारत में, रोके जा सकने वाले दृष्टिदोष और पुरानी बीमारियों के कारण कमजोर परिवार अक्सर गरीबी के चक्र में फंस जाते हैं। **"दृष्टि और आरोग्य सेवा अभियान"** एक उच्च-प्रभाव वाली सामुदायिक स्वास्थ्य पहल है। इसका उद्देश्य सीवान जिले के ग्रामीण ब्लॉकों में व्यापक प्राथमिक चिकित्सा परामर्श, विशेष नेत्र परीक्षण, मोतियाबिंद सर्जरी और चश्मा वितरण प्रदान करना है।

24 निर्धारित मेगा शिविरों के माध्यम से, यह परियोजना भौगोलिक दूरी और निजी स्वास्थ्य सेवा की उच्च लागत जैसी बाधाओं को सीधे गांव के स्तर पर दूर करती है। जिला स्वास्थ्य समिति (NPCBVI) और मान्यता प्राप्त नेत्र देखभाल केंद्रों के साथ साझेदारी में, यह पहल प्रारंभिक जांच से लेकर मोतियाबिंद सर्जरी (SICS+IOL) और 30-दिन के फॉलो-अप तक संपूर्ण रोगी देखभाल सुनिश्चित करती है।

2. समस्या का विवरण और आवश्यकता आकलन

> राष्ट्रीय दृष्टिहीनता सर्वेक्षण (2015-2019) के अनुसार, 50 वर्ष से अधिक आयु के लोगों में **66.2% अंधेपन का कारण अनुपचारित मोतियाबिंद** है।

ग्रामीण सीवान में मोतियाबिंद और दृष्टि दोष खेतिहर मजदूरों और बुजुर्गों को गंभीर रूप से प्रभावित करते हैं। इसके मुख्य कारण हैं:

- **आर्थिक अक्षमता (22.1%):** गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए सर्जरी और लेंस का खर्च उठाना असंभव है।
- **जागरूकता की कमी (18.4%):** दृष्टि कमजोर होने को अक्सर बुढापे का सामान्य हिस्सा मान लिया जाता है।
- **भौगोलिक अलगाव:** बुजुर्ग मरीज परिवार के सदस्यों के बिना शहरी केंद्रों तक यात्रा नहीं कर सकते।

Scanned with OKEN Scanner

3. मुख्य परियोजना घटक (Core Components)

यह परियोजना चार एकीकृत परिचालन घटकों में संरचित है, जिन्हें प्रत्येक लक्षित क्लस्टर में क्रमिक रूप से निष्पादित किया जाता है:

घटक A: सामान्य स्वास्थ्य और गैर-संचारी रोग (NCD) जांच

- योग्य चिकित्सा अधिकारियों द्वारा रक्तचाप, पल्स रेट और ऑक्सीजन की जांच।
- मधुमेह का जल्द पता लगाने के लिए रैंडम ब्लड शुगर (RBS) परीक्षण।
- सामान्य चिकित्सा परामर्श और 5-दिन की आवश्यक जेनेरिक दवाओं (दर्द निवारक, मल्टीविटामिन आदि) का मुफ्त वितरण।

घटक B: व्यापक नेत्र जांच

- प्रमाणित ऑप्टोमेट्रिस्ट द्वारा विजुअल एक्यूटी टेस्टिंग (स्नेलन चार्ट)।
- पोर्टेबल ऑटो-रिफ्रैक्टोमीटर और ट्रायल लेंस सेट का उपयोग करके दृष्टि दोष की जांच।
- मोतियाबिंद और ग्लूकोमा की पहचान के लिए स्लिट लैंप मूल्यांकन।

घटक C: प्रायोजित मोतियाबिंद सर्जरी और अस्पताल रेफरल

- मान्यता प्राप्त बेस अस्पताल में मुफ्त मैनुअल स्मॉल इंसीजन कैटरेक्ट सर्जरी (SICS) और इंट्राओकुलर लेंस (IOL) प्रत्यारोपण।
- मरीजों के लिए गांव से अस्पताल तक मुफ्त परिवहन, भोजन, दवाएं और काले चश्मे की सुविधा।
- डिस्चार्ज के बाद पहले, 7वें और 30वें दिन अनिवार्य फॉलो-अप।

घटक D: मुफ्त चश्मा वितरण

- बुजुर्गों को मौके पर ही उच्च गुणवत्ता वाले पढ़ने के चश्मे (Reading glasses) का वितरण।
- कस्टम प्रिस्क्रिप्शन वाले चश्मे 10 दिनों के भीतर स्थानीय पंचायत भवन में वितरित किए जाएंगे।

4. वार्षिक भौतिक लक्ष्य (Annual Targets)

क्र.सं.	हस्तक्षेप संकेतक (Indicator)	मासिक लक्ष्य (2 शिविर)	वार्षिक कुल (24 शिविर)
1	कुल कवर किए गए लाभार्थी (स्वास्थ्य और दृष्टि)	1,000	12,000
2	सामान्य स्वास्थ्य परामर्श और NCD जांच	625	7,500
3	मुफ्त जेनेरिक दवाएं प्राप्त करने वाले मरीज	500	6,000
4	मुफ्त चश्मा प्राप्त करने वाले लाभार्थी	300	3,600
5	सफल मोतियाबिंद सर्जरी (SICS + IOL)	67	800

Scanned with OKEN Scanner

5. समेकित परियोजना बजट (Consolidated Budget)

बजट को गैर-आवर्ती पूंजीगत ढांचे (डायग्नोस्टिक किट) और आवर्ती परिचालन व्यय (शिविर, सर्जरी, चश्मे) में विभाजित किया गया है।

अनुभाग	बजट श्रेणी (Budget Category)	राशि (INR ₹)
Section A	गैर-आवर्ती पूंजीगत उपकरण (डायग्नोस्टिक और स्क्रीनिंग किट)	3,00,000
Section B	शिविर संचालन, गांव लामबंदी और दवाएं (24 शिविर)	5,04,000
Section C	प्रत्यक्ष नैदानिक कार्य (800 सर्जरी + 3,600 चश्मे)	18,90,000
Section D	परियोजना समन्वय, मानव संसाधन, MIS और प्रशासन	2,91,000
	कुल परियोजना बजट (12 महीने)	**₹ 29,85,000**

6. गुणवत्ता आश्वासन और वैधानिक अनुपालन

मरीज की सुरक्षा और नैदानिक प्रभावशीलता इस परियोजना के मूलभूत स्तंभ हैं:

- **संक्रमण नियंत्रण:** सर्जरी सख्त संक्रमण नियंत्रण के तहत केवल मान्यता प्राप्त अस्पतालों के ऑपरेशन थियेटर में की जाएगी। शिविरों में कभी भी सर्जरी नहीं की जाती है।
- **मेडिकल फिटनेस:** उच्च रक्तचाप (>160/100 mmHg) या उच्च ब्लड शुगर (>200 mg/dL) वाले मरीजों को सर्जरी से पहले चिकित्सकीय रूप से स्थिर किया जाएगा।
- **वैधानिक अनुपालन:** यह परियोजना कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) अनुसूची VII के अनुरूप है। संस्था के पास 12A, 80G, CSR-1 पंजीकरण, और नीति आयोग का NGO दर्पण ID सक्रिय और सत्यापित है।

_____ _____

परियोजना निदेशक **महासचिव / ट्रस्टी**

Scanned with OKEN Scanner